



Anexo VI – Plano de Trabalho Definitivo

1. Nome do Projeto

Cantinhos Encantados

2. Dados do Proponente

Instituição Proponente: INSTITUTO DOANDO VIDA POR RAFA E CLARA	CNPJ: 29.527.754/0001-86
Endereço completo: SCIA Quadra 8, conjunto 16, lote 14, Zona Industrial Guar/Estrutural/DF	CEP: 71.250-750
Telefone da instituio: (61) 98342-1188 / 98124-1461	
Nome do dirigente: Henrique Csar Ferreira de Andrade	CPF: 198.796.364-49
Cargo na Instituio: Presidente	Telefone do Dirigente: (61) 98114-2211

3. Descrio da Proposta

Perodo de Execuo Total do Projeto:

24 meses

Local de Execuo do Projeto (Endereo):

SCIA Quadra 8, conjunto 16, lote 14, Zona Industrial Guar/Estrutural/DF

Linha de ao do edital:

2.1.1 - Formao continuada dos profissionais que atuam diretamente com crianas e adolescentes na instituio;

2.2 - Fortalecimento institucional por construo, reforma e aquisio de bens permanentes;



CDCA/DF

Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal

2.2.1 - Ampliação e/ou construção de estruturas que viabilizem complementação do atendimento de crianças e adolescentes.

Identificação do objeto

O projeto “Cantinhos Encantados” foi inspirado na necessidade de implementar atividades que auxiliem no desenvolvimento das crianças de 2 a 5 anos, com atividades complementares de balé e judô, na sede do Instituto Doando Vida. Tem a finalidade de proporcionar os benefícios inerentes a atividades esportivas como: disciplina, concentração, coordenação motora, respiração, memória, confiança, ainda proporcionando bem-estar físico, mental e psíquico.

Justificativa da proposição

Atualmente o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara é mantido com doações e eventos filantrópicos. Todos os serviços são prestados de forma gratuita. Sua estrutura conta com parquinho, horta para explorar as questões socioambientais e alimentares, cozinha industrial, banheiros, brinquedoteca, refeitório, salas de atividades pedagógicas, espaço de capacitação e formação dos pais e professores. Realiza acompanhamento psicológico e social das famílias da comunidade e busca assegurar às mães que necessitam trabalhar um lugar para deixar seus filhos. Contudo, nossos recursos são limitados para ampliação das atividades esportivas e culturais, tão necessárias ao bom desempenho das crianças.

O público alvo é formado por crianças de famílias vulneráveis, residentes na Chácara Santa Luzia e Cidade Estrutural. De acordo com pesquisa realizada pela CODEPLAN, dos 4 mil domicílios pesquisados dessas localidades, mais de 1.700 apresentam a renda per capita mensal de menos de 1/4 do salário mínimo e mais de 400 são chefiados por mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade, possuindo uma média de 3,8 pessoas por domicílio. A pesquisa aponta ainda que 90,5% das crianças com idade de 0 até 3 anos, não frequentam escola.¹

Sendo assim torna-se extremamente necessária a realização deste projeto que vai ao encontro das necessidades do público atendido pelo Instituto Doando Vida, residentes na Cidade Estrutural e Chácara Santa Luzia.

Os benefícios gerados com a realização do projeto são imensuráveis, pois irão proporcionar a construção de interações sociais recheadas de vivências interpessoais, além de auxiliar no fortalecimento dos vínculos familiares. Portanto, este projeto é um instrumento de desenvolvimento das relações familiares, e ainda garante um melhor atendimento do sistema de assistência social de nossa instituição, que vão desde visitas domiciliares, acompanhamento da saúde das crianças e captação de doações.

¹ (Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2013-2015)



CDCA/DF

Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal

Assim sendo, a proposta em questão justifica-se pelos resultados esperados, entendendo que transformação social só ocorre quando todos os envolvidos se esforçam para mudar cenários de vulnerabilidade, por união de esforços, compartilhamento de saberes e discussão dos ajustes nos processos. O Instituto busca unir os sujeitos sociais, que atuam em nossa instituição e, ao mesmo tempo, fortalecer as relações das pessoas na comunidade em que atuam, oferecendo mais dignidade, equidade, saúde e educação às nossas crianças.

Objetivos

Objetivo Geral

Fortalecer o serviço de atendimento da instituição pela oferta de atividades extraclasse de balé e judô, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento das potencialidades, dos processos de socialização e integração de crianças de 2 até 5 anos de idade.

Objetivos Específicos

- Realizar adequação de 2 salas para execução das atividades de dança (estilo balé) e esportiva na modalidade judô e melhorias da sala pedagógica;
- Realizar contratação de profissionais necessários para as atividades a serem desenvolvidas;
- Oferecer capacitação de contação de história e psicomotricidade, com carga horária de 16 horas, para os profissionais do instituto, que atuam diretamente com as crianças;
- Realizar aquisição de bens permanentes e de consumo, tais como: um automóvel; materiais e equipamento das atividades extraclasse; alimentação para oferta de lanche; máquina de lavar (lava e seca); máquina para lavagem e higienização das áreas internas e externas; roupeiro de aço com 72 portas; banners para divulgação do projeto e plotagem do veículo para identificação do projeto.

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

4. METAS

Nº	META	AÇÕES	RESULTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
1	Realizar adequação dos ambientes	Aquisição de equipamentos e materiais para adequação do espaço físico.	Espaço adequado para desenvolver as atividades de balé, judô e atividades pedagógicas.	Nota fiscal dos serviços, materiais e equipamentos adquiridos; - Fotografia dos ambientes equipados.
2	Aquisição dos bens permanentes, banner e plotagem	<ul style="list-style-type: none">- Comprar veículo de 7 lugares;- Comprar máquina lava e seca;- Comprar máquina industrial para lavagem de piso;- Comprar roupeiro de aço com 72 portas;- Plotagem do veículo;- Confeção do banner.	Aquisição: <ul style="list-style-type: none">- Veículo para busca das doações e visitas;- Máquina lava e seca para manter os uniformes limpos;- Máquina de lavar o piso para manutenção dos espaços;- Roupeiros para guardar as roupas das crianças;- Plotagem do veículo para divulgação do projeto;- Banner para divulgação do projeto.	Nota fiscal dos bens adquiridos e Fotos.
3	Adquirir uniforme das Crianças para as atividades	<ul style="list-style-type: none">- Comprar os kits de uniformes para atividade balé;- Comprar o kit de uniforme para atividades de judô.	Aquisição dos uniformes para desenvolver as atividades de balé e judô.	Notas fiscais dos uniformes; Fotos.

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

4	Oferecer lanches às crianças.	Comprar frutas para o lanche.	Distribuir lanche saudável às crianças.	Notas fiscais da aquisição; Fotos.
5	Adquirir 100% do material pedagógico para curso de aperfeiçoamento	Comprar o material pedagógico	Material pedagógico usado pelos participantes e monitores na capacitação.	Notas fiscais dos materiais adquiridos; . Fotos.
6	Cumprimento 100% das etapas do processo seletivo.	Contratar os profissionais necessários para as atividades do projeto.	Contratação dos profissionais capacitados para garantir que todas as atividades propostas pelo projeto sejam implementadas.	- Cópia do contrato de trabalho; - Folha de ponto dos profissionais. - Lista de frequência; - Fotos; - Relatório de cada oficina.
7	Contratação de empresa especializada em contabilidade	Contratar empresa de contabilidade	Assessoramento, garantir a transparência na execução do projeto e na prestação de contas.	- Cópia do contrato; - Elaboração de relatórios financeiros e contábeis.
8	Execução das atividades com as crianças	Oferecer aulas de balé e judô para as crianças.	A prática das atividades, como o judô e o balé, trará benefícios no desenvolvimento motor e psicológico das crianças.	Lista de frequência; Fotos das apresentações.
9	Formação e capacitação dos profissionais	Serão ministradas formação em	Buscando eficiência e qualidade no	Lista de presença;

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

	que atuam com as crianças.	psicomotricidade e contação de história	desenvolvimento das crianças	Fotos
10	Encerramento das atividades	Apresentação da prestação de contas e demonstrativos de aplicação do projeto.	Entrega do relatório final ao CDCA.	Relatório final

5. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o cumprimento dos objetivos do projeto será organizada em etapas que serão executadas de maneira conjunta e contínua, dividindo as metas nas seguintes etapas.

Etapa 1: Aquisição de produtos, serviços e bens permanentes

Meta 01 - Realizar adequação dos ambientes em que se realizarão as atividades extraclasse.

- O instituto conta com um espaço de 128,24 m² que precisa receber a devida adequação para que as atividades de balé, judô e pedagógica sejam realizadas com excelência. Serão necessárias a instalação de piso, espelhos, barra dupla fixa e tatame.

Meta 02 – Adquirir os bens permanentes direcionados nas atividades propostas, banner e plotagem.

- Aquisição de veículo de 7 lugares para realização das visitas domiciliares, transporte de funcionários, coleta de doações e compras de alimentos;
- Aquisição de máquina de lavar e secar (17 Kg) para manter os uniformes limpos e disponíveis para uso;
- Aquisição de máquina industrial de lavagem do piso para manutenção dos espaços internos e externos do instituto;
- Roupeiros de aço com 72 portas, sendo 3 roupeiros de 20 portas e 3 roupeiros com 4 portas, para guardar as roupas das crianças, durante o período de permanência na instituição;
- Plotagem do carro com banner de divulgação do projeto contendo a logomarca dos parceiros envolvidos;
- Banner 90 x 70 cm para divulgação do projeto contendo a logomarca dos parceiros envolvidos.



CDCA/DF

Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal

Meta 03 - Adquirir os uniformes que as crianças utilizarão nas atividades propostas.

- Aquisição de kits de uniformes para aula de balé: 1 collant com saia, 1 sapatilha, 2 meias-calças, 1 rede coque, uniformes para uso diários e figurino para apresentação final (1 collant com saia, 1 meia-calça, 1 sapatilha e adereço para o cabelo).
- Adquirir os uniformes de judô: calça, jaqueta e faixa.

Meta 04 - Oferecer lanche para as crianças atendidas pelo instituto

- Aquisição de frutas 3 (três) vezes na semana para o lanche saudável das crianças.

Meta 05 - Adquirir o material pedagógico para o curso de aperfeiçoamento das monitoras.

- Aquisição de material didático para cada participante contendo: caneta, cartolinas cores variadas, pincel atômico duas cores, giz de cera, canetinha, cola branca, tesoura, E.V.A cores variadas etc.

Etapa 2: Seleção dos profissionais

Meta 6 - Cumprir etapas do processo seletivo

- Contratação de um profissional facilitador de dança para desenvolver as atividades de balé e um profissional facilitador de judô, durante o tempo de vigência do projeto, no regime MEI.
- Contratação de um profissional para capacitação de contação de história e um profissional para capacitação de psicomotricidade, com carga horário de 16 horas, para os profissionais do instituto, abordando as melhores práticas sobre a formação integral das crianças.

Meta 7 - Contratação de empresa especializada em contabilidade

- Serviços Contábeis (Assessoria Administrativa, de Recursos Humanos, fiscal e Contábil, com ênfase e dedicação plena em Prestação de Contas para o CDCA-DF) a exemplo de:
 - Elaboração da Folha de Pagamento de Pessoal do Projeto;
 - Orientações sobre Aplicação de Recursos com base no Plano de Trabalho aprovado pelo CDCA-DF;



CDCA/DF

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

- Recolhimento de impostos e tributos gerados pelas atividades do Projeto;
- Elaboração dos Relatórios Financeiros e Contábeis (2 relatórios trimestrais e 1 relatório final, com documentação comprobatória);

Etapa 3 - Desenvolvimento das atividades

Meta 8 - As aulas serão ministradas por facilitadores, devidamente capacitados, em consonância ao calendário proposto, para as 3 turmas de crianças, sendo três encontros para atividade de balé e dois encontros para atividade de judô semanais por turma, com duração de 1 hora.

Balé: busca o desenvolvimento motor e psicológico das crianças em todas as suas dimensões: intelectual, corporal e emocional, ajuda a ampliar a capacidade intelectual e memorização.

Horário	Atividades de balé		
	Segunda	Quarta	Sexta
8:00 às 8:50h	Turma A	Turma A	Turma A
9:00 às 9:50h	Turma B	Turma B	Turma B
10:00 às 10:50h	Turma C	Turma C	Turma C

Judô: apresenta-se como uma atividade física, que promove o conhecimento do corpo como um todo, o desenvolvimento intelectual e moral, mudanças comportamentais, convívio social e estabilidade emocional.

Horário	Atividades de judô	
	Terça	Quinta
8:00 às 8:50h	Turma A	Turma A
9:00 às 9:50h	Turma B	Turma B
10:00 às 10:50h	Turma C	Turma C

Meta 9 – Formação e Capacitação

Para realização da formação e capacitação de 10 (dez) profissionais do instituto, que atuam diretamente com as crianças, buscando eficiência e qualidade no desenvolvimento

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

das atividades. Serão contratados 2(dois) profissionais facilitadores em regime de hora/aula.

Formação	Tempo (Horas)	Dia
Contação de História	5 h	Sábado (Matutino)
Capacitação de Psicomotricidade	11 h	Sábado (Matutino)

Etapa 4 – Conclusão

Meta 10 – Encerramento das atividades

Nesta meta serão realizadas análises de resultado, considerações sobre a execução e avaliação para a elaboração do relatório final do Projeto. E também:

- Prestação de Contas Final do projeto junto ao FDCA – Fundo da Criança e do Adolescente e encerramento de conta bancária exclusiva para recebimento de recursos do projeto.
- Transparência nos demonstrativos de aplicação dos recursos do projeto, visando a aprovação das contas.

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

6. RECURSOS HUMANOS

Cargo	Atribuições	Nº de profissionais	Tipo de contratação (CLT, MEI ou RPA)	Duração da contratação (exemplo: horas, meses)	Jornada de trabalho
Facilitador de aula de balé	Ministrar aulas de dança, preparar plano de aulas e uma apresentação de encerramento, ao final do projeto.	01	MEI Contratação por Tempo Determinado	24 meses	864 horas /aula
Facilitador de aulas de judô	Ministrar aulas de judô, preparar plano de aulas e uma apresentação de encerramento, ao final do projeto.	01	MEI Contratação por Tempo Determinado	24 meses	576 horas/aula
Coordenador Geral	Profissional com nível superior (Pedagogia) para coordenar o desenvolvimento das atividades, monitorando o desempenho em conformidade com o cronograma de atividades e de desembolso. Elaboração dos Relatórios: inicial, parcial e final (Prestação de Contas).	01	CLT Contrato por Tempo Determinado	24 meses	44 horas semanais
Serviços Gerais	A carga horária de trabalho será de 44 horas semanais (CLT).	01	CLT Contrato por Tempo Determinado	24 meses	44 horas semanais

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

Profissional/Curso e Capacitação de Psicomotricidade	Profissional qualificado para ministrar capacitação de psicomotricidade aos profissionais que atuam diretamente com as crianças da instituição.	01	RPA	1 mês	11 horas
Profissional/ Capacitação de Contação de História	Profissional qualificado para ministrar capacitação de contação de história aos profissionais que atuam diretamente com as crianças da instituição.	01	RPA	1 mês	5 horas
Assistente Social	Profissional de nível superior com registro no Conselho do DF. O profissional deverá garantir atendimento social às famílias, às crianças e realizar os processos participativos que envolvam o projeto. Carga horária de 30 horas semanais.	01	Será do Instituto		
Auxiliar Administrativo	Responsável pela recepção das crianças e seus familiares, manter organizado o local, arquivo de dados a respeito dos mesmos. A carga horária de trabalho será de 44 horas semanais.	01	Será do Instituto		
Cozinheiro	Profissional de nível fundamental, com experiência em cozinha e habilidade em trabalhos com crianças, para preparo das refeições. A carga horária de trabalho será de 44 horas semanais.	01	Será do Instituto		

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

Auxiliar de Cozinha	Profissional de nível fundamental, com experiência em cozinha e habilidade em trabalhos com crianças. A carga horária de trabalho será de 44 horas semanais.	01	Será do Instituto		
---------------------	--	----	-------------------	--	--

7. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas 66 crianças de 2 a 5 anos, que vivem em condições de vulnerabilidade social na região da Chácara Santa Luzia e Cidade Estrutural, em péssimas condições de saneamento básico, educação, saúde, segurança e infraestrutura.

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SUBVENÇÃO SOCIAL

Subvenção Social (bens de consumo + auxílio à pessoa física + serviços de terceiros pessoa física + serviços de terceiros pessoa jurídica)

Nº Meta	Atividades da Meta	Parcela 01 (mês 01, 02 e 03)	Parcela 02 (mês 04, 05 e 06)	Parcela 03 (mês 07, 08 e 09)	Parcela 04 (mês 10, 11 e 12)	Parcela 05 (mês 13, 14 e 15)	Parcela 06 (mês 16, 17 e 18)	Parcela 07 (mês 19, 20 e 21)	Parcela 08 (mês 22, 23 e 24)
01	Comprar tatame para adequação do espaço.	R\$ 4.656,00	-	-	-	-	-	-	-
01	Comprar espelhos para adequação do espaço.	R\$ 2.472,00	-	-	-	-	-	-	-
01	Comprar barra dupla para adequação do espaço.	R\$ 1.080,00	-	-	-	-	-	-	-
01	Contratar empresa para execução e instalação do Piso com material	R\$ 23.980,32	-	-	-	-	-	-	-
02	Fazer a plotagem do carro	R\$ 3.100,00	-	-	-	-	-	-	-
02	Comprar os banners	R\$ 240,00	-	-	-	-	-	-	-

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

03	Comprar uniforme de balé	R\$ 16.500,00	-	-	-	-	-	-	-
03	Comprar uniforme de judô	R\$ 11.880,00	-	-	-	-	-	-	-
04	Comprar fruta banana, para o lanche	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
04	Comprar fruta maçã, para o lanche	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 715,00
04	Comprar fruta melancia, para o lanche	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00
05	Comprar material pedagógico	R\$ 229,70	-	-	-	-	-	-	-
06	Contratação do profissional coordenador geral	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66	R\$ 14.214,66
06	Contratação do profissional serviços gerais	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26	R\$ 7.636,26
06	Contratação do profissional facilitador de dança balé	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00
06	Contratação do profissional facilitador de judô	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00
06	Contratação do profissional do curso de psicomotricidade	R\$ 880,00	-	-	-	-	-	-	-
06	Contratação do profissional de contação de história	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-	-
07	Contratação da empresa de contabilidade	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
08	Execução das atividades com as crianças	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Formação e capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Encerramento das atividades	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Subvenção Social		R\$ 112.551,94	R\$ 47.133,92						
AUXÍLIO INVESTIMENTO									
Auxílio Investimento (bens permanentes)									

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

Nº Meta	Atividades da Meta	Parcela 01 (mês 01, 02 e 03)	Parcela 02 (mês 04, 05 e 06)	Parcela 03 (mês 07, 08 e 09)	Parcela 04 (mês 10, 11 e 12)	Parcela 05 (mês 13, 14 e 15)	Parcela 06 (mês 16, 17 e 18)	Parcela 07 (mês 19, 20 e 21)	Parcela 08 (mês 22, 23 e 24)
02	Comprar automóvel de 7 lugares;	R\$ 98.990,00							
02	Comprar máquina de lavar (lava e seca)	R\$ 10.999,00							
02	Comprar máquina industrial de lavar piso.	R\$ 1.428,00							
02	Comprar roupeiro de aço com 72 portas.	R\$ 4.786,74							
Auxílio Investimento (obras)									
Nº Meta	Atividades da Meta	Parcela 01 (mês 01, 02 e 03)	Parcela 02 (mês 04, 05 e 06)	Parcela 03 (mês 07, 08 e 09)	Parcela 04 (mês 10, 11 e 12)	Parcela 05 (mês 13, 14 e 15)	Parcela 06 (mês 16, 17 e 18)	Parcela 07 (mês 19, 20 e 21)	Parcela 08 (mês 22, 23 e 24)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Auxílio Investimento (Bens permanentes + obras)		R\$ 116.203,74							
TOTAL POR PARCELA (total subvenção social + total auxílio investimento)		R\$ 228.755,68	R\$ 47.133,92						
TOTAL DO PROJETO		R\$ 558.693,12							

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição da Atividade (preencher somente 01 atividade por linha)	Nº da meta relacionada (às metas poderão estar relacionadas a mais de uma atividade)	Período de realização da atividade	
		Início (exemplo: mês 02)	Término (exemplo: mês 05)
Aquisição dos produtos para realizar adequação dos ambientes que serão realizadas às atividades extraclasse.	01	Mês 01	Mês 03
Adquirir os bens permanentes direcionados para as atividades propostas, banner e plotagem.	02	Mês 01	Mês 03
Adquirir os uniformes das atividades propostas de balé e judô.	03	Mês 01	Mês 03
Aquisição das frutas para o lanche das crianças.	04	Mês 01	Mês 24º
Aquisição de material pedagógico.	05	Mês 01	Mês 03
Contratação de pessoal.	06	Mês 01	Mês 24º
Contratação da empresa de contabilidade.	07	Mês 01	Mês 24º
Execução das atividades com as crianças	08	Mês 01	Mês 24º
Formação e capacitação dos profissionais	09	Mês 02	Mês 03
Encerramento das atividades	10	Mês 24º	Mês 24º

**CDCA/DF**

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento da aplicação dos recursos, bem como, o monitoramento e avaliação serão realizados pelo coordenador específico. Além do acompanhamento das aquisições, fará a devida prestação de contas, garantindo a transparência e adequada utilização do recurso público. Será apresentado um relatório final de sua execução com os devidos documentos comprobatórios.

11. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO

Natureza da Despesa	Valor (R\$)
Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e recursos humanos)	R\$ 442.489,38
Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas com obras)	R\$ 116.203,74
TOTAL DO PROJETO	R\$ 558.693,12

Brasília-DF, 19 de Julho de 2021

HENRIQUE CESAR
FERREIRA DE

ANDRADE:19879636449

Assinado de forma digital por
HENRIQUE CESAR FERREIRA DE
ANDRADE:19879636449

Dados: 2021.07.28 18:52:57 -03'00'

Henrique César Ferreira de Andrade
Presidente